

Zdzieszowice, dnia 17.05.2021 r.

G M I N A Z D Z I E S Z O W I C E

Znak sprawy : ZB.271.4.2021

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: **„Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach” - znak sprawy: ZB.271.4.2021**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) (dalej: „ustawa Pzp”), poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:

§2 Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji umowy zgodnie z art. 436 pkt 1 pzp.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji określonego datą ze względu na finansowanie zadania powiązane ściśle z bieżącym rokiem budżetowym oraz warunkami atmosferycznymi koniecznymi do układania masy asfaltowej.

Zapytanie nr 2:

§4 ust. 13 pkt.13) Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż obecny zapis jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązaniem z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), gdy już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary). Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięciu z SIWZ zapisów dotyczących poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego przez Wykonawcę.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wyłącznie opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej na czas prowadzonych robót zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr 84/2016 (decyzja załączona do SWZ).

Zapytanie nr 3:

§9 ust. 3 i 5 Umowy - Załącznik nr 6 do SWZW związku z krótkim terminem realizacji. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie nr 4:

§21 ust. 1 pkt. 7) Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto Podwykonawcy w celu zachowania proporcjonalności kary.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie nr 5:

§7, ust. 2 pkt c) i d) Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ W związku z wymogiem wskazanym w § 7, ust. 2 pkt c) i d) Umowy dotyczącym zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, tj. ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji powykonawczej oraz ubezpieczenia od wad i braków w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zwraca się o określenie jakiego konkretnie ubezpieczenia Zamawiający oczekuje, gdyż nie jest to standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, usunięcie w/w wymogów bądź potwierdzenie, że ubezpieczone ma być ryzyko błędów projektowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający usuwa w załączniku nr 6 do SWZ w §7, ust. 2 projektu umowy: punkty c) oraz d).

Zapytanie nr 6:

Mając na uwadze treść § 7, ust. 3 Umowy Wykonawca wskazuje, iż o ile jest to wymóg dotyczący ubezpieczenia, to w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma możliwości aby ubezpieczenie to objęło ochroną przejęcie odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie roszczenia skierowane wobec Niego, dotyczące jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy. W związku z powyższym proponujemy modyfikację treści § 7 Umowy w ten sposób, że w miejsce ust. 3 wpisany zostanie wymóg ujęcia Zamawiającego w polisie Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu jako współubezpieczonego, co spowoduje, że ubezpieczycielowi nie będzie przysługiwał regres ubezpieczeniowy do Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie nr 7:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ilości oraz wymiarów tablic informacyjno-promocyjnych dot. dofinansowania o których mowa w §4, ust. 2 pkt. 1).

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Zamawiający w §4, ust. 2 pkt. 1) projektu umowy usuwa wyrazy „w tym tablice informacyjno-promocyjne dot. dofinansowania” ze względu na nie uzyskanie dofinansowania do przedmiotowego zadania.

Burmistrz Zdieszowic

Sybila Zimmerman

/Podpisany elektronicznie/