

Protokół Nr 72/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach

w dniu 24.09.2014 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

1. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

I. Program posiedzenia:

1. Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa –
kontrola realizacji zadania – sporządzenie protokołu z kontroli.

2. Sprawy bieżące.

II. Przebieg posiedzenia:

1. Komisja prowadziła kontrolę realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa”. Następnie komisja sporządziła protokół z kontroli stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

2. Komisja nie omawiała spraw bieżących.

III. Podjęto następujące wnioski:

Wnioski w protokole z kontroli.

IV. Temat następnego posiedzenia:

Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2014 r.

V. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Materiały w posiadaniu komisji.

Mulorz *[Signature]*

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

Komisja ustaliła na dzień 22.10.2014r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner – Przewodniczący Komisji

Mulorz

Członkowie Komisji:

Adamski Piotr

.....

Klama Jerzy

.....

Labisz Brygida

.....

Wenio Stanisław

nieobecny

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zdzieszowice, dnia 10.09.2014 r.
17.09.2014 r.
24.09.2014 r.

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli zadania:

„Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa”

I. Przebieg kontroli

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach, oraz uwagi Komisji z przeprowadzonych oględzin przedmiotu kontroli.

II. Dokumenty źródłowe

Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa - realizacja zadania:

1. Umowa Nr ZP.7013.01.33.2014 z dnia 30.04.2014 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla.
2. Protokół z wyboru ofert nr ZP.7013.01.33d.2014.JG z dnia 29.04.2014 r.
3. Oferta nr L.dz.238/2014 z dnia 28.04.2014 r. od firmy WiK Sp. z o.o.
4. Oferta z dnia 28.04.2014 r. od firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla
5. Oferta z dnia 28.04.2014 r. od firmy K+D Budownictwo Sp. z o.o.
6. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr ZP.7013.01.33c.2014.JG z dnia 22.04.2014 r. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MIX” Artur Czapla
7. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr ZP.7013.01.33b.2014.JG z dnia 22.04.2014 r. dla firmy WiK Sp. z o.o.
8. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr ZP.7013.01.33a.2014.JG z dnia 22.04.2014 r. dla K+D Budownictwo Sp. z o.o.
9. Wezwanie z dnia 29.05.2014 r. od Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
10. Potwierdzenie zakupu dziennika budowy
11. Kosztorys Inwestorski sporządzony przez Biuro Projektowe ECO-UniT
12. Kosztorys Ofertowy sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla
13. Protokół odbioru częściowego z dnia 03.06.2014 r.
14. Faktura nr 24/14 z dnia 04.06.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla
15. Protokół odbioru częściowego z dnia 06.06.2014 r.
16. Faktura nr 25/14 z dnia 09.06.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla
17. Zgłoszenie odbioru zadania z dnia 11.06.2014 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla
18. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.06.2014 r.
19. Faktura nr 27/14 z dnia 24.06.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla.

Mulan
Czapla
K+D

Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa - inspektor nadzoru:

1. Umowa Nr 7013.01.37.2014 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z dnia 05.05.2014 r. zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK” Patryk Kawa
2. Protokół z wyboru ofert nr ZP.7013.37c.2014.JG z dnia 05.05.2014 r.
3. Oferta z dnia 30.04.2014 r. od Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowo-Handlowego „PK” Patryk Kawa
4. Oferta z dnia 30.04.2014 r. od firmy KAMIKON Łukasz Kamiński
5. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.06.2014 r.
6. Faktura VAT nr 0025/07/2014 z dnia 09.07.2014 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK” Patryk Kawa.

III. Ustalenia Komisji:

1. Komisja ustaliła że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.
2. Komisja stwierdza że roboty zostały wykonane terminowo, pomimo problemów Wykonawcy związanych z potrzebą zabezpieczenia przejezdności drogi ze względu na obiekt cmentarza i dojazd do zamieszkałych posesji.

IV. Wnioski


1. Komisja nie ma żadnych zastrzeżeń do wykonanego zadania.
2. Komisja pozytywnie ocenia zmianę nawierzchni części parkingu - na wniosek sołtysa w miejsce projektowanej nawierzchni trawiastej, zastosowano bez ponoszenia dodatkowych kosztów, nawierzchnię z płyt jumbo.

Komisja Rewizyjna :

1. Przewodniczący : Werner Mulorz

.....


2. Członkowie : Piotr Adamski

.....


Stanisław Wenio

nieobecny

Jerzy Klama

.....


Brygida Labisz

.....


Stanowisko Burmistrza Zdieszowic: