
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ Nr 34/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

odbytego w dniu 22.09.2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Kontrola zadania „Rewitalizacja parku miejskiego" -  sporządzenie protokołu kontroli zadania.

III. Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja nie rozpatrywała spraw bieżących.
Ad. 2
Komisja podsumowała przebieg kontroli oraz sporządziła protokół kontroli zadania „Rewitalizacja 
Parku Miejskiego". Dodatkowych informacji udzielił Pan Artur Gasz Burmistrz Gminy Zdzieszowice.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Wnioski do realizacji zadania, Komisja wnioskuje o realizację następujących zagadnień:
1. Usunięcie dwóch korzeni drzew przy wejściu do parku, wywróconych po wichurze.
2. Zagospodarować ujęcie wody za sceną, można przygotować przenośny zestaw (dwa krany, z dwoma 

odpływami) z możliwością podłączenia do stałego odpływu do pobliskiego potoku.
3. Zbudować przejazd dla rowerów na istniejącym przepuście obok mostka z ławką (przy wyjeździe z 

parku w stronę Starego Osiedla.
4. Zlecić bieżącą pielęgnację żywopłotu obok widowni przy scenie.
5. Założyć rynny z obydwu stron dachu nad sceną ze swobodnym odpływem do potoku.
6. Uzupełnić chodnik i wyremontować wejście na scenę z lewej strony sceny.
7. Ujednolicić żywopłot wzdłuż drogi dojazdowej do boisk.

V. Temat następnego posiedzenia:
Opracowanie zasad i założeń do przeglądu realizacji Programu „Rodzina 500 plus" przez odpowiednie 
służby Gminy.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Proszę o zaproszenie do udziału w posiedzeniu, Panią Renatę Nachtygal -  Kierownika MGOPS.

Termin następnego posiedzenia: 13 październik 2016 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Załącznik nr 1 do protokołu nr 34/2016

Zdzieszowice, dnia 31.07.2016
25.08.2016
08.09.2016
22.09.2016

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

zadania: „Rewitalizacja Parku Miejskiego"

Przedmiotem zadania była zmiana w zagospodarowaniu terenu związana z uporządkowaniem 
elementów małej architektury, remontem istniejących oraz montażem nowych dla podniesienia 
atrakcyjności Parku Miejskiego w Zdzieszowicach.

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz 
wizytację Parku Miejskiego. Kontrola obejmowała całość zadania, jednak ze względu na to, że zakres 
zrealizowany w 2015 roku był szczegółowo kontrolowany przez RIO, Komisja ograniczyła się tylko do 
szczegółowego zapoznania się z Protokołem tej kontroli. Część zadania realizowana w 2016 roku 
została skontrolowana przez Komisję

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek z mieszanek mineralno-bitumicznych, elementów 
betonowych, słupów oświetleniowych itp.,
>■  budowę nowych ścieżek z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 293 m2,
>■  budowę nowych ścieżek z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 1.765 m2, 

montaż nowych ławek -  8 sztuk,
wykonanie nawierzchni z piasku na terenie boiska do siatkówki plażowej -1 6 2  m2, 
montaż nowych konstrukcji koszy na boisku do koszykówki oraz słupków na boisku do siatkówki i 

siatkówki plażowej,
wykonanie przyłącza wodociągowego o śr 32 mm PE 80 -1 5 0  m,

>■  wykonanie barierek (poręczy) schodów zewnętrznych - 1 4  m.

II. Dokumenty źródłowe.

ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Konkurs ofert - postępowanie w sprawach zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 
14 000 euro nr IZP.7011.36c.2012.JG z dnia 28.09.2012 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla danego zadania.



2. Umowa Nr 9/10/2012/36Z z dnia 01.10.2012 r. o wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla realizacji zadania „ Wykonanie elementów małej architektury w Parku 
Miejskim w Zdzieszowicach".
Wykonawca projektu
Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213,45-131 Opole.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 08.11.2012 r.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 

dnia 08.11.2012 r.
5. Faktura VAT nr 02/11/2012 z dnia 12.11.2012 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową.

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Zamówienie publiczne
1. Ogłoszenie o zamówieniu -  Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach ( OŚiGW )nr w BZP: 

15954-2016; data zamieszczenia w BZP: 25.01.2016 r
2. Złożone oferty:

N azw a  (firm a) ł adres w ykonaw cy
C ena  * 
(bru tto )

O kres
gw arancji*

W arunki
p łatności*

„O P O L -S K A ” Sp. z  o.o. Spółka K om andy tow a, ul. A nny  Jan ta r 5/12, 45- 

807 O pole
379.161,95 zi 48 m iesięcy

„P R O G R E S ” Sebastian  K urp isz , ul. L ipow a 40 /9 , 64-100  L eszno 514.015,82 zł 36 m iesięcy

P.ll.U . P aw eł G aw lik, ul. O św ięcim ska 27 , 32-625  Skidziń 287.060,00 zł 48 m iesięcy

P.W .U. „B E ST  O PE B E L ” S.C. Jerzy  K iryczuk  W iesław  W ójcik , 

B ork i, ul. L eśna  8 ,4 6 -0 2 0  C zam ow ąsy
301.319,68 zł 48 m iesięcy

P rzedsięb io rstw o  H andlow o-U sługow e „L A R IX ” Sp. z  o.o., 
ul. K lonow a 11, 42-700 L ublin iec

380.212,10 zł 48 m iesięcy

„B R U K I TR A W 1Ń SK I” Sp. z  o .o ., ul. So lna  2 5 ,4 7 -4 0 0  R acibórz 459.500,10 zł 48 m iesięcy

A rk ad iu sz  Sykoś, R adaw ie ul. O po lska  85, 46 -048  Z ębow ice 412.268,74 zł 37 m iesięcy

P rzedsięb io rstw o  W ielobranżow e „U L B U D ” U rszu la  S um isław ska 46- 
282  L asow ice W ielkie 53

368.936,09 zł 48  m iesięcy

S pó łdzie ln ia  „S U R  P R Ó S Z K Ó W ”, ul. K ośc iu szk i 23 , 46 -060  P ruszków 294.793,73 zł 48 m iesięcy

„G A B A R T ” S.C. A rtu r H urek , G abrie la  H urek , ul. S taw ow a 4 1 ,4 7 -1 8 0  

Izb icko
338.332,75 zł 48 m iesięcy

K onso rc jum  firm  : P rzedsięb io rstw o  H and low o- U sługow e 
„P R O F E C T U S ” Sp. z  o .o ., ul. W iejska 8A , 47-143  N iezdrow ice  (lider); 
Z ak ład  O gólnobudow lany  A rtu r K iow ski, ul. W iejska  8, 47-143 

N iezd row ice  (członek)

308.145,26 zł 48 m iesięcy

P rzedsięb io rstw o  H andlow o- U sługow e „T R A N S K O M ” R obert 

B ia ldyga, ul. Z w ycięstw a 1 ,4 7 -1 4 3  Jaryszów
359.614,79 zł 48  m iesięcy

P rzedsięb io rstw o  W ielobranżow e
„M IX ” A rtu r C zapla
ul. K atow icka  6 4 ,4 7 -3 3 0  Z dzieszow ice

242.974,93 zł 48  m iesięcy

„K + D  B udow nictw o” Sp. z  o.o .,
ul. G łubczycka 21, 47 -200  K ędzierzyn-K oźle

349.116,23 zł 48 m iesięcy

„P R O T E C T  B U IL D IN G ” Ł ukasz  M ikoda, ul. A ugustyna  1 6 ,4 5 -6 2 5  

O po le
268.055,15 zł 48 m iesięcy



P rzedsięb io rstw o  U sługow o - H and low e „B U D - M E T ” Jarosław  K ałm uk, 
u l. S łow ackiego  3 0 ,4 2 -1 3 4  T ruskolasy

320.615,97 zi 48  m iesięcy

P P H U  V E N U S Sp. Jaw na H u b ert Jaskółka, Jan  Szafarczyk , P io tr 
Szyw alsk i; ul. K rapkow icka 47  L ow kow ice, 47 -364  S trzeleczki

425.358,13 zł 36 m iesięcy

• Złożono ofert -17.
• Wykluczono wykonawców - 6.
• Odrzucono ofert -7  (w tym 6 to oferty wykonawców wykluczonych).
• Cena oferty wybranej: 242.974,93 zł (brutto).
• Okres gwarancji: 48 miesięcy.

1. Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 24.02.2016 r.
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia 47788-2016 z dnia 03.03.2016 r.
4. Umowa nr 272.2/2016 z dnia 03.03.2016 r na realizację zadania zawarta z Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym „MIX" Artur Czapla, ul. Katowicka 64,47-330 Zdzieszowice

ETAP WYKONAWCZY

1. Protokół z dnia 03.03.2016 r. w sprawie przekazania terenu i placu budowy.
2. Zawiadomienie z dnia 13.05.2016 r. Firmy wykonawczej - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„MIX" Artur Czapla, o zakończeniu budowy wraz z prośbą o powołanie Komisji Odbiorowej.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.05.2016 r.
4. Faktury VAT nr: 7/16 z dnia 09.03.2016 r . , 9/16 z dnia 05.04.2016 r ., 12/16 z dnia 02.05.2016 r. 

oraz 13/16 z dnia 23.05.2016 r. - za wykonanie zadania inwestycyjnego

Nadzór inwestorski

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 
30 000 euro nr IN.7013.01.10.2016 z dnia 01.03.2016 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
przy rewitalizacji Parku Miejskiego.

2. Umowa Nr IN.7013.01.10.2016 z dnia 03.03.2016 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla 
zadania „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach".

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego -  Tadeusz Kopij z firmy F. H. U. Tadeusz Kopij, ul. Norwida 
10,47-320 Gogolin

4. Faktura VAT nr 20/B/2016 z dnia 25.05.2016 r. - wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową.

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją realizacji zadania wizytacji terenu realizacji 
zadania oraz po zapoznaniu się z Protokołem RIO; a także informacji udzielanych przez Panią 
Sabinę Kurdyna -  Kierownika referatu, Artura Gasza - Burmistrza o przebiegu zadania przyjęła 
następujące ustalenia:
a. w budżecie na 2016 rok wprowadzono kontynuację zadania „Rewitalizacja Parku 

Miejskiego w Zdzieszowicach" z zabezpieczeniem finansowania zadania,
b. Zadanie zostało wykonane w terminie -  dokonano płatności 100% po wykonaniu i 

odbiorze zadania oraz za wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowania funkcji 
inspektora nadzoru - zgodnie z zawartymi umowami.



c. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania od strony 
formalnej i prawnej.

2. W trakcie wizytacji Parku Miejskiego stwierdzono konieczność wykonania dodatkowo w 
przyszłości następujących prac:

1. Usunięcie dwóch korzeni drzew przy wejściu do parku, wywróconych po wichurze.
2. Zagospodarować ujęcie wody za sceną, można przygotować przenośny zestaw (dwa krany, z 

dwoma odpływami) z możliwością podłączenia do stałego odpływu do pobliskiego potoku.
3. Zbudować przejazd dla rowerów na istniejącym przepuście obok mostka z ławką (przy 

wyjeździe z parku w stronę Starego Osiedla.
4. Zlecić bieżącą pielęgnację żywopłotu obok widowni przy scenie.
5. Założyć rynny z obydwu stron dachu nad sceną ze swobodnym odpływem do potoku.
6. Uzupełnić chodnik i wyremontować wejście na scenę z lewej strony sceny.
7. Ujednolicić żywopłot wzdłuż drogi dojazdowej do boisk.
8. Rozważyć możliwość nawet pojedynczego monitoringu wejścia na teren parku od strony 

Osiedla Korfantego -  Kościuszki.

IV. Wnioski

Komisja wnioskuje o ujęcie powyższych zadań w kolejnych latach do realizacji.

Podpisy Członków Komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maruszewski Marian

Wenio Stanisław

Kuska Jan

Stanowisko Burmistrza Zdzieszowic:


